 附件1 合肥市民用建筑BIM技术应用要点
	序号
	阶段
	应用点
	必选/可选
	交付内容
	要点

	1
	设计阶段
	施工图设计模型
	必选
	建筑、结构、给排水、暖通、电气专业模型
	各专业模型达到施工图设计模型深度要求，图模一致，构件信息满足施工图基本要求。

	
	
	
	
	景观专业模型（含室外总体）
	

	
	
	
	
	装饰专业模型*
	

	
	
	可视化展示
	必选
	动画视频文件
	视频可表达主体和专项设计效果，反映建筑物整体布局、主要空间和重要场所布置。

	
	
	图模核查
	必选
	图模核查报告
	提交整合后图模核查报告，报告中详细记录不同专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气等）问题说明及解决方案。

	
	
	
	
	调整后的模型
	

	
	
	管线综合方案
	必选
	管线综合模型
	设计阶段管综应至少包含重点区域管综方案（如门厅、走廊、地下室等区域），包括主要设备用房(变配电房，水泵房、空调机房等）内部区域及门口出线密集区域管综方案、屋面设备及管线布置管综方案。以满足建筑空间品质、净高控制等设计要求，重点区域应创建管线排布平面图和剖面图，同时应提供项目整体净高分析图。

	
	
	
	
	管线综合图纸
	

	
	
	场地分析
	可选
	场地模型
	通过场地模型进行场地高程、坡度、土方等相关分析。

	
	
	
	
	场地分析报告
	

	
	
	建筑性能分析
	可选
	分析模型
	包括采光、通风、声环境、应急疏散等，宜提供方案优化前后的分析对比。

	
	
	
	
	分析报告
	

	
	
	主要技术经济指标统计
	可选
	技术经济指标统计表
	包括总用地面积、总建筑面积、分项建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数等指标。

	
	
	二维制图表达
	可选
	施工图
	由BIM模型直接导出施工图，图纸深度符合制图标准及相关规范要求。

	2
	施工阶段
	图纸会审
	必选
	图纸问题报告
	报告应包含图纸问题说明、三维模型截图、位置以及解决措施；

	
	
	施工场地布置模拟与优化
	必选
	总平面布置模型
	施工场地规划包括围墙、大门、办公室、生活宿舍、材料堆场、材料加工场、塔吊、施工电梯、待建建筑、场地周边建筑、道路等相关临时设施模型；

	
	
	土建深化设计应用
	可选
	土建深化设计模型
	应包括重点区域粗装模型、二次结构模型等内容，并满足施工作业指导的要求。

	
	
	
	
	土建深化设计图纸
	

	
	
	机电深化设计应用
	必选
	机电深化设计模型
	机电深化设计应用包括室内外管线综合深化及出图、机房等重点区域支吊架深化设计及出图、土建预留预埋图等。

	
	
	
	
	机电深化设计图纸
	

	
	
	内装深化设计应用
	可选
	内装深化设计模型
	内装深化设计应用包括优化内装设计效果及空间位置关系，加强细节设计，确保装修方案美观、合理、可行。针对特殊位置装修及排砖等方案，利用深化设计模型输出关键部位的三维模型视图，确定对应材料数量，辅助论证装修方案、指导现场施工。



	
	
	
	
	内装深化设计图纸
	

	
	
	施工进度模拟与优化
	必选
	施工进度模拟模型
	应准确表达构件几何信息、施工工序、施工工艺等信息。

	
	
	
	
	施工进度模拟视频
	

	
	
	重点施工方案模拟模型
	必选
	施工方案模型
	施工模拟应当结合项目重难点，表达危大工程等重难点部位所处的现场施工环境、工况介绍、施工方法和工艺、大型设备选型及运行方式、安全质量保障措施等，以论证方案可行性。

	
	
	
	
	施工方案模拟动画
	

	
	
	机电预制构件加工模型
	可选
	预制构件加工模型
	模型应正确体现零件的相关信息，如材质、尺寸、重量、编号等，并满足实际加工要求。

	
	
	
	
	预制构件加工图纸
	

	
	
	
	
	预制构件报表
	

	
	
	基于BIM平台的信息化管理
	可选
	进度管理，包含进度管理模型及进度报告
	通过虚拟进度与实际进度比对，找出差异，分析原因，实现对项目进度的合理控制与优化。


	
	
	
	
	质量管理，包含质量管理模型及检查报告
	通过现场图像、视频、音频把出现的质量问题关联到建筑信息模型相应的构件与设备上，记录问题出现的部位或工序，分析原因，进而制定并采取解决措施。

	
	
	
	
	安全管理，包含安全设施配置模型及危险源清单
	通过现场施工情况与BIM模型的结合，生成危险源清单。制作安全设施配置模型、危险源识别清单、安全交底、施工安全分析报告及解决方案。

	
	
	BIM+新技术应用
	可选
	倾斜摄影，包含实景模型、空三报告
	通过无人机倾斜摄影技术结合BIM展现项目场内外环境构筑物、道路、高程等，对施工前期调查、现场平面策划、交通导改、土方量测算等进行分析优化辅助现场施工管理。

	
	
	
	
	激光扫描，包含三维重建模型
	创建点云模型以真实反映建筑表面的尺寸信息，辅助现场质量、进度管理。

	
	
	
	
	测量机器人，包含实时测量数据
	测量机器人可对大型工程建筑物进行变形和稳定性监测。如进行自动搜索、跟踪、辨识和精确照准目标并获取角度、距离、三维坐标以及影像等信息的智能型电子全站仪，它可以连续跟踪目标测量，或按照已经设定的程序自动重复测量多个目标，实现测量的全自动化、智能化。

	
	
	
	
	3D打印，包含实体三维模型
	在建造阶段采用3D打印机直接将BIM模型打印成实体构件和整体建筑，部分替代传统施工工艺来建造建筑。

	
	
	
	
	物联网，包含信息交互数据
	物联网是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议将物品与互联网相连进行信息交换和通信，BIM与物联网集成应用，实质上是建筑全过程信息的集成与融合。BIM技术发挥信息集成、交互、展示和管理的作用，而物联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能。
　　



	
	
	竣工模型
	必选
	竣工模型
	竣工模型应能准确表达竣工工程实体，同时应包含所需必要信息，对于运营无指导意义的内容应进行简化。

	3
	装配式建筑
	预制构件拆分设计
	必选（仅适用于装配式混凝土建筑）
	预制构件拆分设计模型
	模型应清晰表达拆分设计方案，满足装配率要求并具备生产和施工可行性。

	
	
	
	
	预制构件拆分设计图纸*
	图纸应由模型直接生成，宜附上预制构件类型明细表，如尺寸、重量、数量等信息。

	
	
	预制构件深化设计
	必选
	预制构件深化设计模型
	应体现预制构件细部构造，如预制混凝土构件应包含钢筋、机电预埋、预留孔洞，生产及施工措施相关预留预埋等，钢构件应包含螺栓、连接板、栓钉及其它相关联要素。

	
	
	
	
	深化设计图纸*
	通过三维模型直接生成包含预制构件平、立面布置图、模板图、配筋图、节点详图等图纸，宜在二维图纸中附上三维模型视图进行辅助表达。

	
	
	预制构件碰撞检查
	必选
	碰撞检查报告
	碰撞检查包括：预制构件内部、预制构件与现浇部分、预制构件与预制构件之间、预制构件与机电管道之间以及预制构件与施工措施（如装配式模板、工具式升降脚手架、大型起重设备与吊具、支撑体系等）之间的关系。

	
	
	
	
	调整后的模型
	

	
	
	预制构件生产模型
	可选
	预制构件加工模型
	模型应包含生产加工所需的必要信息，如生产工艺、生产时间、临时堆场位置、构件编码、运输车辆要求等，鼓励将预制构件生产模型导出的数据对接生产设备完成自动化生产。

	
	
	
	
	预制构件加工图
	

	
	
	预制构件施工模拟
	必选
	预制构件施工演示

模型
	模型应准确表达预制构件几何信息、施工工序、施工工艺等信息，能通过对项目整体工序及局部装配工艺的模拟分析，优化施工方案。

	
	
	
	
	预制构件施工模拟

动画
	


说明：

“装配式建筑”含装配式混凝土建筑和装配式钢结构建筑。
后缀*为建议提交成果。
